



## DISPOSIZIONE DIRETTORIALE ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023

**OGGETTO: Integrazione scheda GPRS sui dispositivi di rilevazione presenze per il servizio presenze fornito dall'operatore economico Nuova Alfa Calabria Srls – Documento di stipula n. Rdo 3794604 prot. 16089 del 2.11.2023 – destinati alle sedi IIS Da Vinci-Nitti e Archivio di Stato.**

**CIG: Z573C55420**

### IL DIRETTORE

**Considerato** il contratto in oggetto, a seguito di Aggiudicazione definitiva prot. n. 15771-2023, tra il CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "STANISLAO GIACOMANTONIO" DI COSENZA e l'operatore economico NUOVA ALFA CALABRA Srls (P.I. 03403730785) con sede legale in Aprigliano (CS) alla Via San Giacomo snc, nella persona dell'Amministratore Unico e l.r. Sig. Egidio Barberio avente ad oggetto la fornitura, posa in opera, assistenza e manutenzione dei dispositivi di rilevazione presenze per le sedi del Conservatorio di Cosenza, tessere RFID e software di gestione delle timbrature;

**Considerato** che in fase di esecuzione contrattuale è risultato necessario integrare i dispositivi destinati alle due sedi di cui il Conservatorio si avvale sulla base di apposite convenzioni (prot. 18429-2023 IIS Da Vinci – Nitti e prot. 18427-2023 Archivio di Stato) con schede GPRS per i terminali KP-04MR stante la mancata disponibilità presso i suddetti enti di un indirizzo IP necessario al funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze;

**Considerato** che la timbratura delle presenze attraverso l'APP dedicata "Time Relax" e contestuale geolocalizzazione, benché possibile, non può costituire l'unica modalità di acquisizione delle presenze essendo la stessa utilizzabile con il consenso del dipendente;

**Dato atto** che l'art. 120 del D.lgs. 36/2023, prevede la possibilità di modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento nell'ipotesi, tra le altre, comma 1 lettera b), di sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici e tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

**Dato atto** che l'incidenza del prezzo è abbondantemente al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale (€ 7.410,00) così come richiesto dal secondo comma dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023;

**Dato atto** che l'art. 120 del D.lgs. 36/2023 al terzo comma, prevede l'ulteriore possibilità di modificare il contratto senza necessità di nuova procedura sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto rimanga inalterata, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture;

**Considerato** che le prescrizioni normative contenute nell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 sopra riportate trovano tutte puntuale e precisa attuazione nella fattispecie de qua;

**Ritenuto** che, al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio nonché la piena efficienza dello stesso, è indispensabile garantire la connettività alla rete attraverso l'implementazione dei due dispositivi con l'installazione delle schede GPRS e che è evidentemente più gravoso e antieconomico ricorrere ad altro



operatore economico diverso dalla Nuova Alfa Calabria Srls in quanto già fornitore dei dispositivi di rilevazione presenze per le sedi del Conservatorio di Cosenza, tessere RFID e software di gestione delle timbrature;

**Considerato** che veniva autorizzata (prot. 20294-2023) richiesta di preventivo (prot. 20459-2023) rivolta alla Nuova Alfa Calabria Srls e che quest'ultima riscontrava la stessa mediante email (prot. 20196-2023) dalla quale risulta la seguente offerta: installazione e configurazione di n. 2 schede GPRS per lo scarico delle timbrature tramite collegamento con SIM (non inclusa) al prezzo totale di € 650,00 oltre iva secondo legge;

**Considerato** che il suddetto preventivo, sottoposto alla Direzione, veniva accettato con conseguente autorizzazione (prot. 141-2024) a procedere per l'integrazione del servizio per una piena funzionalità nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e trasparenza;

**Riscontrato** di conseguenza che la modifica del Contratto risulta indispensabile, legittima e non procrastinabile per l'Amministrazione dovendo essere garantita la piena funzionalità del sistema delle timbrature e conseguente scarico delle stesse per una corretta e ordinata gestione del personale che non può essere obbligato, sic et simpliciter, a ricorrere alla timbratura tramite APP con geolocalizzazione;

#### DECRETA

- 1) l'integrazione del contratto assunto al prot. n. 16089/2023 del valore pari a € 7.410,00 oltre iva di legge, con l'installazione delle schede GPRS sui due dispositivi di rilevazione presenze destinate alle sedi in narrativa (IIS Da Vinci-Nitti e Archivio di Stato) come da preventivo del 29.12.2023 (prot. 20916-2023) e che la presente integrazione è parte integrante del contratto suddetto;
- 2) che l'importo per l'ulteriore prestazione, consistente nell'installazione e configurazione di n. 2 schede GPRS per lo scarico delle timbrature tramite collegamento con SIM (non incluse) è di € 650,00 oltre iva come per legge (+ iva 22% € 143 = € 793,00 i.i.);
- 3) che la spesa sopra dettagliata di € 793,00 i.i. (€ 650,00 imponibile + € 143,00 iva) trova copertura su E.F. 2023 – U.P.B. 1.1.3 – CAP. 127 – conto residui – CIG Z573C55420;
- 4) che l'accettazione delle condizioni qui indicate vale come integrazione contrattuale all'accordo 16089/2023 senza ulteriori atti e che, all'uopo, il presente atto deve essere comunicato, a opera dei competenti uffici, all'operatore economico Nuova Alfa Calabria Srls tramite posta elettronica certificata;
- 5) di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP per la regolarità amministrativa e contabile

Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Beatrice Bellucci

Il Direttore  
Prof. Francesco Perri